Załącznik nr 11

ZADANIA INŻYNIERA KOORDYNATORA

Inżynierem Koordynatorem dla inwestycji:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: "Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 9: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek – Szonów" - z podziałem na zadania

będzie pracownik Wydziału Budowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu pełniący funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do zadań Inżyniera Koordynatora należy:

1. Kontrola pracy Wykonawcy (Nadzoru) pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi Umowę na w/w zadanie i Umowę na pełnienie obowiązków Nadzoru. Interpretacja wszystkich wątpliwości w zapisach umów.

2. Pełne rozeznanie przebiegu realizacji robót pod względem zgodności z warunkami zadania w oparciu o dane przekazywane w raportach (sprawozdaniach) przez Nadzór.

3. Rozpatrywanie wniosków Nadzoru.

4. Opiniowanie wystąpień do Wykonawcy w sprawach dotyczących:
- przesunięcia planowanej daty zakończenia Kontraktu,
- zmian ilościowych Robót i Robót Dodatkowych,
- płatności za Roboty Dodatkowe i Zmiany.

5. Akceptowanie:
- harmonogramów zaopiniowanych przez Nadzór,
- dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na proponowane przez Wykonawcę Roboty Dodatkowe i Tymczasowe w oparciu o wniosek Nadzoru,
- zmian kluczowego personelu do pełnienia obowiązków Nadzoru,
- protokołów odbioru robót,
- Podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę i Nadzór.