

ZADANIA INŻYNIERA KOORDYNATORA

Inżynierem Koordynatorem dla inwestycji:

**„Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap 13.
Rozbudowa DW 426 w km. 21+346,50 ÷ 22+151,86 wraz z budową ronda
na łącznicy autostradowej i budową drogi gminnej”**

będzie pracownik Wydziału Budowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu pełniący funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej

Do zadań Inżyniera Projektu należy:

1. Kontrola pracy Wykonawcy (Nadzoru) pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi Umowę na w/w zadanie i Umowę na pełnienie obowiązków Nadzoru. Interpretacja wszystkich wątpliwości w zapisach umów.
2. Pełne rozeznanie przebiegu realizacji robót pod względem zgodności z warunkami zadania w oparciu o dane przekazywane w raportach (sprawozdaniach) przez Nadzór.
3. Rozpatrywanie wniosków Nadzoru.
4. Opiniowanie wystąpień do Wykonawcy w sprawach dotyczących:
 - przesunięcia planowanej daty zakończenia Kontraktu,
 - zmian ilościowych Robót i Robót Dodatkowych,
 - płatności za Roboty Dodatkowe i Zmiany.
5. Akceptowanie:
 - harmonogramów zaopiniowanych przez Nadzór,
 - dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na proponowane przez Wykonawcę Roboty Dodatkowe i Tymczasowe w oparciu o wniosek Nadzoru,
 - zmian kluczowego personelu do pełnienia obowiązków Nadzoru.
 - protokołów odbioru robót,
 - Podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę i Nadzór