

Załącznik nr 11

ZADANIA INŻYNIERA KOORDYNATORA

Inżynierem Koordynatorem dla inwestycji:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 wraz z budową mostu od km 5+954 do km 6+950 w m. Raclawice Śląskie” – z podziałem na zadania

będzie pracownik Wydziału Budowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu pełniący funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży mostowej i drogowej.

Do zadań Inżyniera Koordynatora należy:

1. Kontrola pracy Wykonawcy (Nadzoru) pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi Umowę na w/w zadanie i Umowę na pełnienie obowiązków Nadzoru. Interpretacja wszystkich wątpliwości w zapisach umów.
2. Pełne rozeznanie przebiegu realizacji robót pod względem zgodności z warunkami zadania w oparciu o dane przekazywane w raportach (sprawozdaniach) przez Nadzór.
3. Rozpatrywanie wniosków Nadzoru.
4. Opiniowanie wystąpień do Wykonawcy w sprawach dotyczących:
 - przesunięcia planowanej daty zakończenia Kontraktu,
 - zmian ilościowych Robót i Robót Dodatkowych,
 - płatności za Roboty Dodatkowe i Zmiany.
5. Akceptowanie:
 - harmonogramów zaopiniowanych przez Nadzór,
 - dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na proponowane przez Wykonawcę Roboty Dodatkowe i Tymczasowe w oparciu o wniosek Nadzoru,
 - zmian kluczowego personelu do pełnienia obowiązków Nadzoru.
 - protokołów odbioru robót ,
 - Podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę i Nadzór