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                              Umowa NR .................(projekt)                                    

 
Niniejsza umowa zawarta w  dniu …………………..    pomiędzy: 

Województwem Opolskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu 
z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, NIP: 754-25-57-300, REGON 000126528 
reprezentowanym przez: 
1. ……………………………………………………….. – Dyrektora/Zastępcę Dyrektora 
 
zwanym dalej  „Zamawiającym” 
a 
………………………………………………………..………….……………………………………….. 
 
NIP  ………………….………...;     KRS  ……………….………;  REGON ……………….……. . 
 
reprezentowanym przez: 
 
1 . ……………………………………………. 

2 . ……………………………………………. 

zwanym dalej  „Wykonawcą”. 

 
§ 1 

Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia w systemie 

„Zaprojektuj i wybuduj” polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie 

wykonaniu robót budowlanych zadania pn.: 

 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice w km 15+700 – 16+710” 
 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno – użytkowy z załącznikami oraz 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, które wraz z Ofertą przetargową Wykonawcy stanowią 
integralną część Umowy. 

3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  
a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej 
staranności. 

4. Na przedmiot umowy określony w § 2 ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy: 
1) Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej: projekt budowlano – wykonawczy 

obejmujący swoim zakresem wszystkie branże, których zakres przewiduje się przy wykonaniu 
robót i zawierający: 
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a) Część opisową; 
b) Część rysunkową; 
c) Obliczenia i zestawienia; 
d) Uzgodnienia, decyzje i postanowienia;   
e) Informacja BIOZ; 

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129); 

3) Inwentaryzację zieleni zawierającą wykaz drzew i krzewów wymagających wycinki lub 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robót budowlanych; 

4) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - uzgodniony i zatwierdzony przez organ 
zarządzający ruchem na drogach wojewódzkich, tj. Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego w Opolu; 

5) Projekt docelowej organizacji ruchu - uzgodniony i zatwierdzony przez organ zarządzający 
ruchem na drogach wojewódzkich, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu; 

6) Przedmiar robót; 
7) Uzyskanie prawomocnego Pozwolenia budowlanego zgodnie z Ustawą z dnia 9 lutego 2016 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290) lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 3 grudnia 2015 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – Dz. U. 2015 r. poz. 2031); 

8) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej; 
9) Sporządzenie dokumentacji geologicznej; 
10) Wykonanie robót budowlano – montażowych na podstawie opracowanej dokumentacji 

budowlanej i decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej. 

5. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – 
finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Harmonogram ten będzie uaktualniany w 
trakcie realizacji niniejszego zadania. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania i aktualizacji 
harmonogramu rzeczowo – finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi być uzasadniona.  

 

§ 3 

Wartość Umowy 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się na kwotę: 
 

netto:                               ……………………. PLN 
 
podatek VAT 23 %:        ……………………. PLN 
 
brutto :                            ……….…………… PLN 
 
(słownie brutto: ……….……………….………………………………….…../100 PLN) 
 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy w każdym roku realizacji robót nie przekroczy kwoty zawartej w planie 
finansowym na dany rok (2018 i 2019). 

3.  Kwota wynagrodzenia zostanie zapłacona Wykonawcy na podstawie protokołów odbiorów częściowych 
robót oraz na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych. 

4. Płatność pierwszej faktury wystawionej przez Wykonawcę nastąpi nie wcześniej niż po uzyskaniu decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 – 3,  rozliczane będzie na podstawie faktur 
VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości 
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wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty 
poprzednio zafakturowane.  

6. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót (zestawienie zbiorcze) musi być 
sprawdzone przez właściwego branżowo Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Naczelnika Wydziału 
Budowy ZDW lub osobę upoważnioną i winno być złożone wraz z zestawieniem wcześniej przyjętych 
faktur, szkicami pomiarowymi, wynikami badań i sprawdzeń i deklaracjami zgodności na wyroby 
budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te będą niezbędne. 

7. Sprawdzenie przez właściwego branżowo inspektora nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych 
robót nastąpi w ciągu 7 dni o ile złożone zostaną kompletne, prawidłowo sporządzone, dokumenty o 
których mowa w niniejszym ustępie. 

8. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich 
podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez podwykonawców faktur wraz z protokołami 
odbioru robót, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania 
płatności na rzecz podwykonawców, z tytułu faktur, dla których upłynął już termin płatności lub 
oświadczeniami tych podwykonawców, stwierdzającymi, iż wszelkie wymagalne należności (płatności) ze 
strony Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni wykonane. 

9. Podstawą do wystawienia faktur częściowych (przejściowych) będą Protokoły Odbioru Częściowego 
Robót, wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę należności przez Wykonawcę na rzecz 
Podwykonawców za wykonane roboty w poprzednim okresie rozliczeniowym. 

10. W przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz podwykonawców, za 
prace i roboty przez nich wykonane, Zamawiający może wstrzymać zapłatę faktur przejściowych lub 
faktury końcowej w zakresie (kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń podwykonawców do 
czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub przedłożenia cesji 
wymagalnej należności.  

11. Suma faktur częściowych nie może przekraczać 90 % wartości Umowy. 
12. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie Protokół Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych. 

Wraz z fakturą końcową, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć: 
a) w przypadku wcześniejszej zapłaty należności przez Wykonawcę względem Podwykonawców: 

pisemne zwolnienia od zobowiązań od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że 
wszystkie należności za podzlecone roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę, 

b) w pozostałych przypadkach: cesje wymagalnych płatności wystawione przez Wykonawcę na 
rzecz Podwykonawców, w zakresie należnych i wymagalnych płatności za wykonane roboty 
budowlane, wynikające z Umów zawartych między Wykonawcą a Podwykonawcami. 

13. W razie wystawienia cesji płatności przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców, suma wartości w/w 
cesji nie może być wyższa od wartości końcowej płatności należnej Wykonawcy. Należności wobec 
Podwykonawców, które wykraczają poza wartość końcową należną Wykonawcy, muszą być 
uregulowane przez Wykonawcę przed wystawieniem faktury końcowej. 

14. W latach realizacji przedmiotu Umowy 2018-2019 suma faktur VAT, o których mowa w ust. 1 nie może 
przekroczyć kwoty zawartej w planie finansowym na lata 2018-2019, zgodnie z ust. 2. 

15. Faktura musi zawierać następujące dane. 

Nabywca 
Województwo Opolskie 
ul. Piastowska 14 
45-082 Opole 
NIP 7543077565 

Odbiorca  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
ul. Oleska 127 
45-231 Opole 

 
16. Termin płatności wynosi:  dla faktur do 30 dni od daty wpływu do ZDW w Opolu. 
17. Należności za wykonane roboty będą regulowane przez Zamawiającego tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze. 
18. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. 
19. Termin płatności rozpoczyna swój bieg od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury. 
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20. Zamawiający dopuszcza płatność należności na rzecz Podwykonawców w formie cesji płatności. 
Warunkiem płatności takiej cesji będzie akceptacja Zamawiającego, przy czym Zamawiający może 
zaakceptować taką cesję wyłącznie w sytuacji, gdy płatność będzie dotyczyła należności za wykonane 
roboty na niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesją przedłoży rozliczenie Wykonawcy z 
Podwykonawcą uprzedni zaakceptowane przez Zamawiającego. 

21. Wynagrodzenie umowne nie może być przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew wierzytelności) za 
wyjątkiem sytuacji wynikającej z zapisów § 3 ust. 19 niniejszej umowy. 

22. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany do terminowego 
regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Nieterminowe 
regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców stanowi 
nienależyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania spłaty na rzecz 
podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialności solidarnej z art. 6471 KC i potrącenia kwoty równej tej 
należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego (choćby jeszcze niewymagalnej) na co 
Wykonawca wyraża zgodę.  

23. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy w przypadku zalegania przez Wykonawcę z 
wymagalnymi płatnościami na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za roboty przez nich 
wykonane, Zamawiający może wstrzymać zapłatę faktur częściowych (przejściowych) lub faktury 
końcowej w zakresie (kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz Podwykonawcy i 
dalszych Podwykonawców lub przedłożenia cesji wymagalnej należności. 

24.  Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej Umowy lub związaną z 
niniejszą umową z każdej płatności, również niewymagalnej, należnej Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. Zapłata takiej należności przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez 
Zamawiającego tej należności z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
wykonania i zakończenia przedmiotu Umowy opisanego w § 1 i innych obowiązków i zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy. 

25. Zamawiający nie dokona odbioru końcowego w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi 
dokumentów potwierdzających fakt zapłaty wynagrodzenia w pełnym wymiarze dla wszystkich 
podwykonawców.  

 
§ 4 

1. W przypadku zmiany, przez organ założycielski, rocznego planu finansowego ZDW w Opolu, 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji Umowy (w tym możliwość 
przesunięcia terminu realizacji Umowy na rok następny) oraz kwot przewidzianych na realizację zadania 
w poszczególnych latach jego wykonania. 

2. Wszelkie zmiany w przypadku przesunięcia terminu realizacji Umowy na rok następny oraz zmiany 
wartości robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych latach mogą zostać wprowadzone 
wyłącznie w formie aneksu.  

3. Postępowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnętrzne: 
W przypadku gdy dysponent środków finansowych zawiesi Zamawiającemu dofinansowanie, z którego 
są dokonywane płatności na rzecz Wykonawcy: 

1) Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 21 
dni od otrzymania takiej informacji od dysponenta środków finansowych. 

2) Strony są obowiązane dokonać, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, inwentaryzacji 
rzeczywiście wykonanych robót wg stanu na dzień zawieszenia wykonywania umowy; 
inwentaryzację robót przeprowadzają przedstawiciele stron przy udziale inspektorów nadzoru 
(właściwego ze względu na branżę oraz koordynatora). 

3) Zawieszenie wykonywania umowy może nastąpić na okres nie dłuższy niż 60 dni, a po upływie 
tego okresu, jeżeli zawieszenie nadal trwa, Wykonawca może odstąpić od umowy zawiadamiając 
o tym Zamawiającego z 14 – dniowym wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania umowy 
zostanie wskazany przez Zamawiającego w protokole z inwentaryzacji robót lub w terminie 
późniejszym. 
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4) Jeżeli Wykonawca nie otrzyma należnych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot 
wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami płatności i przy uwzględnieniu inwentaryzacji 
robót, to w przypadku zaistnienia powyższej okoliczności (tj. informacja o zawieszeniu 
finansowania) może od umowy odstąpić zawiadamiając o tym Zamawiającego z 14 – dniowym 
wyprzedzeniem. 

5) Koszty zabezpieczenia terenu budowy w okresie zawieszenia finansowania przez instytucje 
zewnętrzne, jeżeli spowoduje to zawieszenie wykonywania umowy, ponosi  Zamawiający. 

4. W umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje się odpowiednie zmiany w 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w trakcie realizacji umowy, w przypadku zmiany: 

1) Stawki podatku od towarów i usług, 
2) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

3) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie 
wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany. 
Wynagrodzenie netto/brutto, o którym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiednim zmianom. 

5. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której mowa w ust. 1, 
Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek podatku od 
towarów i usług, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego 
wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. W 
załączeniu należy przedłożyć kosztorys szczegółowy (stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu 
ofertowego lub kalkulacji dotyczącej technologii zamiennej) na podstawie którego został sporządzony 
kosztorys zawierający m.in. ilość i koszt roboczogodziny przyjętą dla każdej pozycji kosztorysu ze 
wskazaniem wartości i poziomu procentowego kosztów pośrednich z wykazaniem części kosztów 
pośrednich które będą stanowiły koszty o której mowa w zdaniu poprzednim.  
Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o których mowa w niniejszym paragrafie nastąpi po akceptacji 
Zamawiającego w formie aneksu do umowy. 

 

§ 5 

Termin wykonania 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania 
umowy z Wykonawcą.  

2. Termin przekazania placu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy. Termin 
zakończenia przedmiotu umowy: 07.10.2019 r. 

3. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do zakończenia całości robót budowlanych oraz złożenia 
Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych dla dokonania odbioru końcowego robót oraz 
wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych, po dostarczeniu zamawiającemu 
kompletu dokumentacji kolaudacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie 
obiektu, wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną robót oraz potwierdzeniem przyjęcia 
dokumentów powstałych w wyniku inwentaryzacji do państwowego zasobu geodezyjnego zgodnie z 
zapisami § 14 niniejszej Umowy. 

4. Wszystkie opracowania dokumentacyjne wynikające z przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona w 
terminie umożliwiającym  prawidłowe wykonanie całości zadania inwestycyjnego.  

5. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością 
dotrzymania terminu określonego w Umowie, termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak niż o 
czas trwania tych okoliczności. 

6. Za okoliczności niezależne od Wykonawcy rozumie się zdarzenie, których strony nie mogły przewidzieć, 
którym nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać, w tym: 



 6 

1) długotrwałe opady deszczu, śniegu, długotrwałe niskie temperatury, trąba powietrzna, huragan, 
powódź, trzęsienie ziemi oraz inne anormalne warunki atmosferyczne uniemożliwiające przez 
okres co najmniej 14 – u dni kalendarzowych prawidłową realizację robót określonych  w umowie, 
w szczególności ze względu na technologię ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich 
warunków atmosferycznych zgodnie z przyjętymi normami lub przepisami prawnymi, jeżeli 
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

2) wystąpienie realnych utrudnień nie wynikających z winy Wykonawcy, a powodujących  brak 
możliwości realizacji robót budowlanych zgodnie ze złożonym harmonogramem rzeczowo – 
finansowym, w wyniku których zachodzi konieczność  zmiany systemu pracy Wykonawcy, bądź 
konieczność odejścia od  standardowo przyjętej technologii realizacji obiektu; 

3) działania osób trzecich lub instytucji uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 

4) przedłużające się procedury przetargowe;                      
5) zawieszenie wykonania umowy, o którym mowa w § 4 ust. 3, 
6) zmiany przez organ założycielski rocznego planu finansowego ZDW w Opolu. 

7. Podstawą do żądania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest zawiadomienie Zamawiającego 
w ciągu 3 dni, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 2. 

8. Zmiany do umowy mogą być dokonane także w innych wypadkach przewidzianych w art. 144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

9. W przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji przedmiotu Umowy 
którykolwiek z Członków Konsorcjum złożył wniosek o ogłoszenie upadłości i z tej przyczyny zajdzie 
konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wówczas termin wymieniony w § 5 ust. 
2 może zostać przedłużony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie będzie dłuższy niż 
czas niezbędny do załatwienia wszelkich spraw związanych z przejęciem robót przez pozostałych 
Partnerów Konsorcjum.  

 
§ 6 

Przedstawiciele stron 

1. W zakresie realizacji niniejszej Umowy Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela w osobie:  

- …………………………………………………………………… 

- ...…………………………………………………………………. 

2. Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela w osobie: 

- …………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………… 

3. Osoby wskazane w § 11 ust.1 i 3 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

Budowlane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 6 ust. 1.  

5. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. 

Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli jest to wymagane przepisami ustawy 

Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 
§ 7 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w terminie do 14 dni od 
dnia podpisania Umowy, 

b) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego – po uzyskaniu decyzji ZRID, 
c) odbiór robót częściowych, robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego i 

pogwarancyjnego, 
d) powołanie komisji odbiorowej oraz rozpoczęcie prac przy odbiorze końcowym, 
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e) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 
f) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie 

budowy. 
 

§ 8 
Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą Umową z należytą starannością,  zgodnie 
z wymaganiami wynikającymi z: 

1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) Dokumentacji projektowej,  
3) Zasad wiedzy technicznej,  
4) Obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku 

braku Polskich Norm przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane do przestrzegania art.30 
ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z 
późn. zm.) oraz przepisami prawa budowlanego. 

 
§ 9 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno - prawnej wraz z uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych decyzji, pozwoleń i zezwoleń, w tym w szczególności Pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenie budowlane oraz Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

2) Opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego robót (harmonogram 
roboczy aktualizowany na bieżąco i opiniowany przez Inspektora Nadzoru koordynatora).  

3) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego. 
4) Zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy. 
5) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. 
6) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że 

roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla 
których są przewidziane według umowy. 

7) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 tekst 
jednolity z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego 
używanego na budowie wyrobu. 

8) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i 
dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie 
przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami. 

9) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.  

10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 
pojazdów.  

11) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 
łącznie z kosztami utylizacji. 

12) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących 
ustaw Prawo ochrony środowiska i o odpadach. Powołane przepisy prawne Wykonawca 
zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

13) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 
normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, 
sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy. 

14) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 
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15) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

16) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 
terenu dróg, nawierzchni lub instalacji. 

17) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentacji powykonawczej. 

18) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

19) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 
pokryć w pełnej wysokości. 

20) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w 
ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru 
końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną 
opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego 
ubezpieczenia.  

21) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach 
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 
robót. 

22) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.  
23) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i planu zapewnienia jakości (PZJ) 

i przedłożenie niniejszego opracowania Zamawiającemu.  
24) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.  
25) Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.  
26) Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 
27) Przedłożenie Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian z 
zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 13 niniejszej umowy. 

28) Przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, i jej zmian z zachowaniem terminów i 
ustaleń określonych w § 15 niniejszej umowy. 

29) Przedłożenie Zamawiającemu protokołów odbioru robót wykonanych przez Podwykonawców. 
30) Opracowanie i uzyskanie uzgodnień projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych 

robót a także powiadomienie właściwych organów i służb o zamiarze wprowadzenia tymczasowej 
organizacji ruchu.  

31) Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakończeniu robót tymczasowej organizacji ruchu. W 
przypadku wprowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niż wojewódzkie w trakcie 
realizacji robót budowlanych, Wykonawca protokolarnie przejmie od zarządców wyznaczone 
odcinki dróg, utrzyma je w stanie umożliwiającym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej 
organizacji ruchu przywróci je do stanu pierwotnego i protokolarne przekaże zarządcom. 

32) Wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia, a 
następnie wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. projektem. 

33) Organizowanie raz w miesiącu Rady Budowy z udziałem inspektorów Nadzoru, Wykonawcy                    
i Podwykonawców w celu bieżącej analizy i oceny postępu robót, płatności za wykonane                        
i odebrane roboty budowlane oraz rozwiązywania, w razie potrzeby, zagadnień techniczno-
wykonawczych zgłaszanych przez uczestników procesu budowlanego.    
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§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności zgodnie z pkt. 8.14. SIWZ. 

3. Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia 
niniejszej umowy oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2, co do których 
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

4. Wykonawca, na każde wezwanie zamawiającego, zobowiązuje się przedstawić do wglądu dokumenty 
potwierdzające, że przedmiot zamówienia (przedmiot umowy)  jest wykonywany przez osoby będące 
pracownikami, wykonujące czynności wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 8.14 specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, w tym również kopie umów poświadczonych za zgodność z oryginałem, 
które stanowią o zatrudnieniu przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, które 
zostały wymienione w tabeli w pkt. 8.14 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym celu 
Wykonawca zobowiązany jest do ukrycia danych osobowych, które są zbędne dla realizacji celu takiej 
weryfikacji przez zamawiającego). Zamawiający wzywając Wykonawcę do przedstawienia do wglądu 
dokumentów określonych w zdaniu poprzedzającym, wyznaczy termin nie krótszy niż 10 dni na 
przedstawienie wymaganych dokumentów. 

4a) Niespełnienie wymogów, o których mowa w ust. 2-4, w tym nieprzedstawienie przez Wykonawcę 
wymaganego oświadczenia zgodnie z ust. 3 oraz dokumentów zgodnie z ust. 4, może stanowić podstawę 
do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami branżowymi, 
personel wskazany przez Wykonawcę we wniosku Wykonawcy i w wykazie osób, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia.  

6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 
doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Ogłoszenia o zamówieniu na etapie postępowania 
przetargowego. Brak oświadczenia Zamawiającego w ciągu tego terminu oznacza akceptację. 

7. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 6 nie później niż 7 
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek 
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót.  

8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5, winna być 
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane we 
wniosku Wykonawcy lub w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia może 
stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz 
udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których 
Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Personel Zamawiającego w okresie realizacji kontraktu: 
a) będzie miał pełny dostęp do wszystkich części placu budowy i wszystkich miejsc, z których są 

pozyskiwane naturalne materiały; 
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b) podczas pozyskiwania wyrobów i materiałów będzie uprawniony do badania, inspekcji, 
pomiarów i dokonywania prób materiałów i wykonawstwa oraz do sprawdzania postępu robót 
oraz pozyskiwania i wyrobów i materiałów; 

3. Wykonawca umożliwi personelowi Zamawiającego pełne wykonywanie wszystkich wyżej opisanych  
czynności, włącznie z zapewnieniem dostępu do placu budowy, urządzeń, pozwoleń i wyposażenia 
bezpieczeństwa. Żadna z tych czynności nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania lub 
odpowiedzialności. 

4. Wykonawca dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, 
paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały i stosownie wykwalifikowany i doświadczony 
personel kierowniczy, jakie są konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prób. 
Wykonawca uzgodni z właściwym Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania prób każdego z 
urządzeń, materiałów oraz części robót. 

5. Inspektor Nadzoru może zmienić miejsce lub szczegóły wyspecyfikowanych prób lub polecić Wykonawcy 
przeprowadzenie dodatkowych prób. Jeżeli te zmienione lub dodatkowe próby pokażą, że poddawane 
próbom urządzenia, materiały lub wykonawstwo nie są zgodne z Umową, to koszt przeprowadzenia tej 
zmiany będzie poniesiony przez Wykonawcę bez względu na inne postanowienia Umowy.  

6. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze 
obecności przy próbach. Jeżeli inspektor nadzoru nie będzie obecny w uzgodnionym miejscu i czasie oraz 
nie poleci inaczej, to Wykonawca będzie mógł przystąpić do prób i będą one wtedy uważane za 
wykonane w obecności Inspektora Nadzoru. 

 

§ 12 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca może zatrudnić Podwykonawcę pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.  
2. Wykonawca wykona następujący zakres przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców: 

 
a) .………………………………………………......... - ……………………………………….  

(rodzaj robót/usług)        (nazwa firmy) 

 
b) .………………………………………………......... - ……………………………………….  

(rodzaj robót/usług)        (nazwa firmy) 

 
c) .………………………………………………......... - ……………………………………….  

(rodzaj robót/usług)        (nazwa firmy) 

3. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekt Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania robót innym osobom bez zgody Zamawiającego wyrażonej 
na piśmie pod rygorem nieważności – art. 647(1) KC stosuje się odpowiednio.  

5. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy robót budowlanych, na Wykonawcy spoczywają obowiązki 
określone w art. 6471 Kodeksu cywilnego oraz art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Przepisy art.143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych nie naruszają praw i obowiązków 
Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art.  
6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania innych podwykonawców, którym powierzył 
wykonanie robót objętych niniejszą umową. 

7. W przypadku powierzenia wykonania części Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania 
zapłaty wynagrodzenia do czasu udokumentowania przez Wykonawcę faktu zapłaty podwykonawcom 
wymagalnych wynagrodzeń w zakresie, w jakim Strony ponoszą wobec podwykonawców solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę tych wynagrodzeń – do wysokości wynagrodzeń niezapłaconych. 
Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które Zamawiający zapłacił 
podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczeń podwykonawców niezaspokojonych przez 
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Wykonawcę, opartych na przepisie art.647 (1) §5 Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia 
wezwania do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający.  

8. Wraz z umową zawartą z podwykonawcą Wykonawca składa do Zamawiającego kosztorys 
podwykonawcy. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:   

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.10, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Zamawiający,  w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust.10. 

14. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.13, uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000,- zł.  

16. W przypadku, o którym mowa w ust.15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 
ust.8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

17. Przepisy ust. 7 - 16 stosuje się odpowiednio do zmian  umowy o podwykonawstwo. 
18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 18. Zamawiający informuje o 
terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może:  
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo    

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust.18, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust.18, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego uprawnia Zamawiającego do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

25. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

26. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy,  
rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa oraz wykonania zamówienia 
przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia 
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.   

      Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Propozycja zmiany musi być uzasadniona na piśmie przez 
wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji zamawiającego. zamawiający zaakceptuje/bądź  nie taką 
zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji. 

27. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych  zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 

28. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

29. W przypadku powierzenia wykonania części Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania 
zapłaty wynagrodzenia do czasu udokumentowania przez Wykonawcę faktu zapłaty podwykonawcom 
wymagalnych wynagrodzeń w zakresie, w jakim Strony ponoszą wobec podwykonawców solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę tych wynagrodzeń – do wysokości wynagrodzeń niezapłaconych. 
Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które Zamawiający zapłacił 
podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczeń podwykonawców niezaspokojonych przez 
Wykonawcę, opartych na przepisie art.647 §5 Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia wezwania 
do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający. 

 

§ 13 

Próby 

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz 
wymaganiom określonym w STWiORB. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli 
jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB oraz rozporządzeniu Ministra Transportu i 
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Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124). 

4. Wykonawca przedłoży właściwemu Inspektorowi Nadzoru do oceny próbki materiałów (jeśli są 
konieczne) i odnośne informacje – zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz 1570), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed użyciem tych 
materiałów dla realizacji robót objętych niniejszą Umową: 

1) standardowe próbki producenta materiałów i próbki wyspecyfikowane w innych dokumentach 
Umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru może dopuścić dostarczenie 
stosownych informacji, np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodności itp. bez 
dostarczenia próbek materiałów, 

2) dodatkowe próbki, polecone przez Inspektora Nadzoru. 
5. Każda próbka będzie zaopatrzona w etykietę, wskazującą pochodzenie i zamierzone użycie w 

realizowanych robotach. 
6. Wykonawca bezzwłocznie przekaże inspektorowi nadzoru należycie poświadczone sprawozdania z prób. 

Gdy próby zostaną przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, inspektor nadzoru uzna świadectwo 
przeprowadzonych prób sporządzone przez Wykonawcę. Jeżeli inspektor nadzoru sam nie był obecny 
przy próbach, to zaakceptuje odczyty jako wierne. 

7. Jeżeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prób jakiekolwiek urządzenia, materiały lub 
wykonawstwo będzie uznane za wadliwe lub w inny sposób niezgodne z Kontraktem, to inspektor 
nadzoru będzie mógł takie urządzenia, materiały lub wykonawstwo odrzucić i zawiadomić o tym 
Wykonawcę z podaniem powodów i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca będzie miał obowiązek 
usunięcia wad i zapewni, że odrzucona pozycja będzie odpowiadać wymaganiom Umowy. Jeżeli inspektor 
nadzoru będzie wymagał, aby te urządzenia, materiały lub wykonawstwo były ponownie poddane 
próbom, to próby będą powtórzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jeżeli takie odrzucenie i 
powtórne dokonanie prób spowoduje, że Zamawiający poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca 
zapłaci za te koszty Zamawiającemu. 

8. Bez względu na jakąkolwiek uprzednią próbę lub poświadczenie, inspektor nadzoru może polecić 
Wykonawcy: 

1) usunąć z placu budowy i zastąpić właściwymi wszelkie urządzenia lub materiały, które nie są 
zgodne z Umową; 

2)  usunąć i ponownie wykonać każdą inną pracę , która nie jest zgodna z Umową; 
3) wykonać każdą pracę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa robót z powodu wypadku, 

nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytułu. 
9. Wykonawca zastosuje się do polecenia, w którym inspektor nadzoru określi czas wykonania. Jeśli 

Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, to Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia i 
opłacenia innych osób dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu wszystkie koszty 
wynikłe z tego niezastosowania się lub Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie kosztorysowe 
Wykonawcy wymienione w § 3 ust.1 o odpowiednią kwotę a Wykonawca wyraża zgodę na takie 
pomniejszenie. 

10. Wykonawca będzie uiszczał wszystkie opłaty za eksploatację górniczą, opłaty dzierżawne i inne płatności 
za: 

1) materiały budowlane uzyskiwane poza placem budowy, 
2) usunięcie i składowanie materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych zbytecznych materiałów 

(zarówno naturalnych jak i wyprodukowanych przez człowieka), za wyjątkiem sytuacji, gdy w 
umowie podane są obszary składowania w obrębie placu budowy. 

11. Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy stanowią własność 
Wykonawcy i należy je wywieźć poza teren budowy z uwzględnieniem przepisów ustawy     z dnia 14 
grudnia 2012 r. O odpadach   Dz. U. z 2018 r. poz.  21 ze zmianami   i Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. 2014 r. poz. 1923.                                                                                
Wykonawcę obciążają wszystkie działania i obowiązki związane z ich usunięciem. 

12. Wykonawca obowiązany jest posiadać wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje wynikające z w/w 
aktów prawnych w zakresie niezbędnym do wykonania zadania objętego niniejszym postępowaniem 
przetargowym. 
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13. Wszystkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska poniesie Wykonawca. 

14. Wszelkie materiały użyteczne pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Szczegółowe 
zasady postępowania z materiałami z rozbiórki podano w STWiORB. 

 
 
 

§ 14 

 

Odbiory 

1. Odbiór przedmiotu Umowy: dokumentacja projektowa: 
1) Wykonawca zobowiązuje się przekazać do akceptacji Zamawiającemu opracowania, o których mowa 

w § 2, ust. 4, punkt. 1-9 w terminie do 7 miesięcy. 
2) Odbiór dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu odbioru całości opracowania wraz z 

pozwoleniem na budowę lub zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej. 
3) Przekazanie dokumentacji techniczno - prawnej nastąpi w siedzibie Zamawiającego.  
4) W razie odmowy przyjęcia opracowań przez organ architektoniczno-budowlany lub stwierdzenia 

braków, Wykonawca zobligowany jest do ich usunięcia i natychmiastowego powiadomienia 
Zamawiającego o terminie wykonania uzupełnienia.  

5) Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości przekazywanej dokumentacji budowlanej, 
jednakże jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o wszelkich zauważonych brakach i usterkach 
dokumentacji projektowej, w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.  

2. Przeniesienie praw autorskich - dokumentacji projektowej 
1) Z chwilą dokonania płatności za wykonany przedmiot umowy – w tym także za dokumentację 

projektową, przechodzą na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do przygotowanej 
dokumentacji, w tym jej elementów składowych, na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych 
Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac.  

2) Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający nabywa prawo do udzielania 
zezwoleń na korzystanie z projektu. 

3) Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu 
wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczególności do wszelkich opracowanych przez 
Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy, czyli z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru przedmiotu umowy 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez 
ograniczeń czasowych i ilościowych: 

a) Na użytkowanie opracowań projektowych na własny użytek i użytek jednostek 
podległych, dla  potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zarządu Dróg Wojewódzkich w  
Opolu, 

b) wykorzystywanie opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji,  
c) wprowadzanie opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na 

dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych 
jednostek podległych, 

d) zwielokrotnianie opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką.  
4) W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca wyraża zgodę 
na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego w wykonaniu 
niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie. 

5) Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich 
zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z 
przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy. 
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6) Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośnika 
egzemplarza utworu, bez odrębnego wynagrodzenia. 

7) Wykonawca zapewnia, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na 
Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby uprawnione z tytułu 
osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego lub jego 
następców. Na potwierdzenie powyższego wraz z dokumentacją projektową Wykonawca składa 
stosowne oświadczenie. 

3. Odbiór przedmiotu umowy – odbiory robót budowlanych 
1) Odbiory poszczególnych zakresów rzeczowych określonych w umowie odbywać się będą w okresach 

wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącego załącznik do niniejszej 
umowy.  

2) Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  
a) Odbiory częściowe  za wykonanie części robót,  
b) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
c) Odbiór końcowy. 

3) Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane 
roboty, sprawdzenie rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakości.  

4) Po zakończeniu części robót Wykonawca zgłasza gotowość do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis 
do Dziennika budowy i zawiadamia Zamawiającego oraz inspektora nadzoru koordynatora o 
gotowości do ich odbioru oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 3 ust. 5.  

5) Dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem Odbioru Częściowego  Robót na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez inspektora nadzoru koordynatora wykazu 
wykonanych robót, w terminie 7dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru. 

6) Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu ma na celu  sprawdzenie rzeczywistego ich 
wykonania oraz ich  jakości. 

7) Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wcześniejszej zgody inspektora nadzoru, do 
zakrycia wykonanych robót  budowlanych. Wykonawca jest obowiązany umożliwić inspektorowi 
nadzoru  sprawdzenie wykonanych robót, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

8) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu wpisem do 
Dziennika Budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości inspektora nadzoru.  

9) Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających 
zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2-och (dwóch) dni od daty zgłoszenia   
gotowości do ich odbioru. 

10) Jeżeli inspektor nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest 
obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Wykonawcę, nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) 
dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru. 

11) W razie niezgłoszenia inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru robót zanikających lub  
ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest 
obowiązany odkryć  lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie przywrócić  stan 
poprzedni. 

12) Wykonawca jest obowiązany zapewnić udział podwykonawcy/podwykonawców w odbiorze 
częściowym wykonanych robót i odbiorze robót zanikających lub ulegających zakryciu, jeżeli 
podwykonawca (podwykonawcy) brał (brali) udział w ich wykonaniu. 

13) Protokoły odbioru robót (zarówno częściowe jak i końcowe) sporządzone pomiędzy Wykonawcą a 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, muszą być obowiązkowo podpisane i zatwierdzone 
przez inspektora nadzoru koordynatora. 

14) Odbiór końcowy robót następuje z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót 
Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiającemu kompletu dokumentacji niezbędnej do złożenia w 
Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu robót 
budowlanych wraz z operatem kolaudacyjnym.  

15) Operat kolaudacyjny musi zawierać między innymi: 
a) dokumenty z przeprowadzonych badań laboratoryjnych i sprawdzeń, 
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b) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, 
c) dokumenty świadczące o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie 
d) obmiary powykonawcze wykonanych robót uporządkowane w kartach obmiaru 
e) dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez 
osobę wykonująca  samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 
odpowiednie uprawnienia zawodowe 

f) oświadczenia  Kierownika budowy (zgodnie z ustawą Prawo budowlane) 
g) w razie zmian nieodstępujących  w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 

pozwolenia na budowę – kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 
budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz uzupełniającym opisem. W takim przypadku 
oświadczenie o którym mowa wyżej powinno być potwierdzone przez projektanta i 
inspektora nadzoru. 

16) Czynności odbioru końcowego zostaną zakończone przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 30 dni 
od daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu 
robót budowlanych i złożeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia 
wypełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1-3 niniejszej umowy. Do powyższego 
powiadomienia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt. 6.  niniejszego paragrafu. 

 

§ 15 

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej 

1. Wykonawca przez cały czas realizacji przedmiotu Umowy (włącznie z dniem podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych) będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem Umowy, na wartość nie niższą 
niż 5 MLN PLN. 

2. W przypadku, gdy umowa będzie realizowana wspólnie przez kilku Wykonawców (np.: Konsorcjum firm, 
spółka cywilna) polisę, o której mowa powinien złożyć jeden dowolny Wykonawca spośród 
Wykonawców mających realizować wspólnie umowę na wartość wskazaną powyżej. Polisa musi 
obejmować odpowiedzialność cywilną wszystkich Wykonawców realizujących umowę wspólnie. Suma 
ubezpieczenia powinna być określona  na jedno i wszystkie zdarzenia. 

3. Wykonawca przedkłada polisę ubezpieczenia obejmującą zakres ubezpieczenia nie  mniejszy  niż: 
1) OC pracodawcy  
2) wadliwego wykonania robót i usług 
3) nienależytego wykonania zobowiązania  
4) za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach podziemnych 
5) za szkody spowodowane w mieniu osób trzecich w wyniku wibracji, osłabienia elementów 

nośnych, polegające na całkowitym lub częściowym zawaleniu obiektu 
6) OC podwykonawców 
7) ubezpieczenie szkód wyrządzonych wzajemnie,. 

4. Umowy ubezpieczenia nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę odszkodowania za 
zobowiązania wobec Województwa Opolskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

5. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej umowy nie mogą zawierać zapisów dot. 
franszyzy, polegającej na braku odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte zakresem 
ubezpieczenia, których wartość jest niższa od określonych taką franszyzą kwot. 

6. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiały na kwotę nie niższą od wynagrodzenia kosztorysowego 
Wykonawcy brutto wymienionego w § 3 ust. 1 włączając w to koszty rozbiórki, a także koszty usunięcia 
szkód powstałych w wykopach, skarpach, nasypach, usunięcia gruzu i honoraria konsultantów. 
Ubezpieczenie to będzie w mocy od daty przekazania placu budowy aż do daty podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego Robót  Inwestycyjnych. 
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7. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 przedłoży   
Zamawiającemu poświadczone „za zgodność z oryginałem” kopie umów ubezpieczenia, o których mowa 
w ust. 1 oraz 5. 

8.  Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 
6. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

9. Z chwilą przejęcia pasa drogowego (terenu budowy)  Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność oraz 
koszty za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, 
powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także z ruchem pojazdów 
mechanicznych. 
 

§ 16 

Gwarancja jakości i rękojmi  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy oraz rękojmi za wady 
fizyczne i prawne na roboty objęte niniejszą umową. 

2. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości wynosi ………… miesięcy. 
3. Strony ustalają, że okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy (5 lat). 
4. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty wystawienia Protokołu Odbioru Zakończonych Robót 
Inwestycyjnych, a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia następnego po 
potwierdzeniu ich usunięcia, 

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 
5. Dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

roszczeń z tytułu rękojmi. 
6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jeżeli zgłosił wadę przed upływem 

okresu rękojmi lub gwarancji. 
7. Strony wyrażają zgodę na to aby koszty usuwania wad pokrywane były: 

1) W przypadku rękojmi – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
2) W przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i karty gwarancyjnej 

stanowiącej Załącznik do niniejszej umowy– z zastrzeżeniem ust. 13 
8. Strony umowy dokonają ostatniego przeglądu w okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady, zwanego 

dalej przeglądem gwarancyjnym najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem gwarancji jakości i rękojmi za 
wady, a  stwierdzone wówczas wady Wykonawca usunie niezwłocznie  w ramach gwarancji lub rękojmi 
za wady. 

9. W okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady dokonywane będą przeglądy gwarancyjne, dwukrotnie w 
ciągu każdego roku. 

10. Stwierdzone podczas przeglądów, o których mowa w ust. 8 i 9, wady Wykonawca usunie w ramach 
gwarancji lub rękojmi za wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego w Protokołach 
z przeglądów. Termin usunięcia wad powinien uwzględniać techniczne uwarunkowania związane 
z wykonaniem tego obowiązku przez Wykonawcę. 

11. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest złożenie przez Zamawiającego 
pisemnego zawiadomienia – reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od wykrycia wady, natomiast w 
odniesieniu do wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości mają zastosowanie postanowienia 
pkt. 9.4 Karty Gwarancyjnej.  

12. Przeglądy gwarancyjne będą realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wymagania ogólne), a ujawnione wady Wykonawca będzie 
usuwał zgodnie z uwagami Zamawiającego przekazywanymi w protokołach z przeglądów gwarancyjnych 
lub powiadomieniach o wystąpieniu wad oraz wytycznymi zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami 
sztuki budowlanej. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W tym przypadku 
koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 
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zabezpieczeniem należytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia usunięcia wad. 
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości na zasadach 
przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 2 i 3, jeżeli zgłosił 
wadę przed upływem tego okresu. 

14. Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w K.C. 

 
§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1. Wykonawca wnosi do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5  % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie tj.  ……..………………… PLN 
(słownie: ……………………………………………………………………………………..…./100  PLN) 
w formie  ………………………………..…………………………. najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokości 70 % zostanie zwrócone w 
terminie 30 dni od dnia sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych, o ile nie 
stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia 
usunięcia wad stwierdzonych przy  odbiorze końcowym.  

3. Pozostała część ww. zabezpieczenia w wysokości 30% stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi za wady. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wartości. 

6. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedłużającego termin zakończenia robót budowlanych o 
którym mowa w § 5 ust. 2 Wykonawca ma obowiązek przed upływem okresu ważności zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1, jednak nie później niż w dniu podpisania 
aneksu, przedłużyć okres ważności ww. zabezpieczenia lub przedłożyć Zamawiającemu nowe 
zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do zakończenia robót budowlanych i dokonania 
odbioru końcowego robót inwestycyjnych. 

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego  wad przedmiotu umowy, ma obowiązek 
przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1, 
przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy 
dodatkowy okres niezbędny do usuwania takich wad. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z tego 
zobowiązania uprawnia Zamawiającego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o której mowa 
w § 18 ust. 1 pkt. 10 oraz do dodatkowego uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 w celu pokrycia roszczeń Zamawiającego z 
tytułu nienależytego wykonania umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rękojmi będzie zobowiązany najpóźniej na 14 dni 
przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w ust. 3 
przedłużyć okres ważności tego zabezpieczenia lub przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na 
dalszy dodatkowy okres niezbędny do usuwania takich wad. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z tego 
zobowiązania uprawnia Zamawiającego do uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w 
celu pokrycia roszczeń związanych z usunięciem takich wad. 

 
§ 18 

Kary umowne 
Strony ustalają niżej wymienione kary umowne.  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

1) karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 
umowy, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie art. 635 w związku z 
art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego, 
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2) karę umowną w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, licząc za każdy dzień 
opóźnienia od umownego terminu zakończenia robót,  

3) karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w toku Odbioru Końcowego Robót 
Inwestycyjnych lub w okresie rękojmi albo w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia 
wyznaczonego do usunięcia wad, 

4) karę umowną w razie opóźnienia przez Wykonawcę w realizacji robót w stosunku do harmonogramu 
– w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 za każdy miesiąc 
opóźnienia, 

5) karę umowną w wysokości 50 000,00 zł, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania 
robót objętych umową podwykonawcy oraz dalszemu podwykonawcy, na którego Zamawiający nie 
wyraził zgody, 

6) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, w 
przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, 

7) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, w 
przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo o której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

8) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, w 
przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany wraz z kosztorysem o którym mowa w § 12 ust.9, 

9) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, w 
przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wymagalnych 
należności podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty ujęte umową o podwykonawstwo, 

10) karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1, w 
przypadku niewykonania obowiązku o którym mowa w § 17  ust. 7 za każdy dzień opóźnienia, licząc 
od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego 

11) Karę umowną w kwocie 10 000,00 zł za niewykonanie w terminie obowiązku określonego w § 10 
ust.2,  

12) Karę umowną w kwocie 10 000,00 zł za każde niewykonanie obowiązku określonego w § 10 ust. 4,  
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, przy 
czym kara nie jest należna, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art.145 
ustawy Prawo zamówień  publicznych.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w 
terminie określonym w § 5 ust. 2 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

4. Każda strona ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 19 
1. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kwot kar umownych, o których mowa w § 18, 

z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 
2. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych 
obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 
 

§ 20 
1. Wykonawca ma obowiązek przechowywania wszystkich posiadanych oryginałów dokumentów budowy 

przez okres 10 lat, licząc od daty wydania Protokołu odbioru końcowego robót i udostępniania ich 
Zamawiającemu na każde jego żądanie bez zbędnej zwłoki. 



 20 

2. W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy robót, przed upływem okresu, o którym 
mowa wyżej, Wykonawca ma obowiązek protokolarnie przekazać Zamawiającemu oryginały powyższych 
dokumentów 

3. Wykonawca ma obowiązek prowadzić działania związane z informacją i promocją projektu zgodnie ze 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie :„Informacja i Promocja 

Projektu”. 

§ 21 
Zmiany Umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej umowie. 

3. W uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć dopuszcza się wprowadzenie zmian 
w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego i Projektanta. 

 
§ 22 

Warunki odstąpienia od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót i nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym 
w § 5 ust.2  

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jej stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa ta 
trwa dłużej niż 5 dni; 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 
wskazane we wniosku Wykonawcy; 

4) nastąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie w tym 
przypadku może nastąpić w terminie od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu 
wykonania części umowy; 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją 
projektową, STWiORB,  wskazaniami Zamawiającego lub z niniejszą umową; 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub takiej 
jego części, które uniemożliwi Wykonawcy realizację robót oraz pozostałych zobowiązań umownych; 

7) z przyczyn opisanych w § 12 ust. 25, 
8) dysponent środków finansowych odmówi dalszego finansowania przedmiotu umowy; w takim 

wypadku maja zastosowanie postanowienia § 4 ust. 3 pkt. 2, a Wykonawcy przysługuje wyłącznie 
wynagrodzenie za rzeczywiście wykonane roboty ustalone w toku przeprowadzonej inwentaryzacji, 
w szczególności Wykonawca nie będzie uprawniony do zgłaszania roszczeń z tytułu utraconych 
korzyści. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawcę obydwie Strony umowy 
obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z 

której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca do 3 dni od odstąpienia zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających.  

4) W celu zinwentaryzowania robót oraz ich wartości Zamawiający w ciągu 10 dni od zgłoszenia 
dokonania odbioru robót powoła komisję w skład której wejdą przedstawiciele Zamawiającego, 
inspektor nadzoru koordynator, a w razie potrzeby właściwi ze względu na branże inspektorzy 
nadzoru oraz Wykonawcy.  
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5) Tak szybko, jak to będzie możliwe, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od daty powołania komisji, 
o której mowa w ust.2 pkt.4) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

6) Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisują wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. W 
protokole zamieszcza się również, w razie potrzeby, informacje o okresie rękojmi i gwarancji, 
ujawnionych wadach robót oraz terminy ich usunięcia przez Wykonawcę. 

7) Protokół, o którym wyżej mowa, stanowi podstawę do sporządzenia przez  strony protokołu odbioru 
robót i wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.    

8) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiającego dokona cesji uprawnień wynikających z gwarancji 
jakości jakie uzyskał od osób trzecich uczestniczących w realizacji niniejszej Umowy. 

10) Odstąpienie od umowy wymaga dla swej skuteczności uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy na 
piśmie co najmniej 7-dniowego terminu na usunięcie przyczyny odstąpienia oraz bezskutecznego 
upływu tego terminu. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie  odpowiada, obowiązany 
jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania 

przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za 
które zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 
umowy. 

 

§ 24 
      Wszelkie zmiany dotyczące realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu przed ich 

wprowadzeniem i nie później niż na 30 dni przed planowanym zakończeniem zadania. Wprowadzenie   
jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

 
§ 25  

Wszelkie zmiany w umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być 
podpisane przez obydwie strony. 

 
§ 26 

      W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, przepisy K.C. oraz ustawy Prawo budowlane. 

 
§ 27 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, przy ul. Oleskiej 

127 
2. Podane dane zbierane są w celu zawarcia i realizacji umowy. 
3. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem upoważnionych przepisami 

prawa. 
4. Wykonawcy przysługuje prawo do wglądu i poprawiania treści podanych danych. 
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. 

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 będą udostępniane podmiotom, które są zaangażowane w 
wykonywaniu inwestycji, a z którymi Zamawiający zawiera odrębne umowy.  

 
§ 28 

Wykonawca oświadcza, że swoją działalność gospodarczą prowadzi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  
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§ 29 
Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawa Prawo Zamówień Publicznych (zapis tylko w przypadku jeżeli wybór 
Wykonawcy nastąpił w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 

 
§ 30 

1. W razie powstania sporu związanego z realizacją umowy strony zobowiązane są wyczerpać drogę 
postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do drugiej strony niniejszej umowy. Strony 
zobowiązane są do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń w ciągu 21 dnia od chwili zgłoszenia 
roszczeń. Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia dalsze postępowanie zostaje skierowane do sądu 
powszechnego.   

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny 
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

                    
§ 31 

1. Integralną częścią niniejszej Umowy są: 
1) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (w tym kosztorys ofertowy). 
2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz ze zmianami. 
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB) wraz ze zmianami. 
4) Dokumentacja projektowa wraz ze zmianami 
5) Harmonogram rzeczowo – finansowy wraz ze zmianami. 

2. Na kontrakcie określa się następującą kolejność ważności dokumentów: 
1) Umowa wraz z specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) ze zmianami, 
2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB) wraz ze zmianami, 
4) Inne dokumenty wynikające z  umowy wraz ze zmianami. 

 
§ 32 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - oryginałach, z tego jeden egz. dla 
Wykonawcy i dwa egz. dla Zamawiającego 
 

Załączniki do Umowy: 

1. Karta Gwarancyjna 

 

 
 
 
 

WYKONAWCA:                                                                       ZAMAWIAJĄCY : 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 
……………………….., dnia ……………………….. 

 
 

GWARANCJA JAKOŚCI  -   WZÓR 
 

Karta gwarancji jakości wykonanych robót sporządzona w dniu………………..… 
1. Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu , ul. Oleska 127, 45-231 Opole 
2. Wykonawca: ................................................................................................................................, 
3. Umowa nr ...................................................................................................................................., 

 

Przedmiot umowy: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice w km 15+700 – 16+710” 

Przedmiot gwarancji: łącznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urządzenia i użyte materiały wykonane w 
ramach wymienionych umów. 

4. Data odbioru końcowego: dzień ............. miesiąc ........................... rok .............. 
5. Okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty wynosi …..  lat 
6. Warunki gwarancji jakości: 

1.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z 
umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i 
przepisami techniczno-budowlanymi. 

1.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, 
techniczną i estetyczną wykonanych Robót. 

1.3. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty na okres ..................., od dnia następnego licząc od daty 
wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych. 

1.4. Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w toku czynności odbioru końcowego 
robót oraz ujawnionych w okresie gwarancji, zgłoszonych  przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 14-u dni od 
ujawnienia wady,  pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. 

1.5. Ustala się  terminy usunięcia wad: 
a)   Jeżeli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu (w tym stwarza 

zagrożenie bezpieczeństwa ruchu) – niezwłocznie, lecz nie później jak w ciągu 3 dni roboczych od daty 
powiadomienia, 

b)   Zamawiający, wyznaczy termin usunięcia wad dla robót, których realizacja uzależniona jest od warunków 
atmosferycznych. 

1.6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
1.7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części Robót na nowo, termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót. 
1.8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu 

objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 
1.9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

a) siły wyższej, przez pojęcie której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny, 
b) normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części, 

1.10. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający 
zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej, protokołu odbioru 
końcowego i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania. 

1.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy usuwaniu wad. 
1.12. Zamawiający może zlecić innej firmie, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, usunięcie wad  nieusuniętych w 

wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym 
usunięciem wad Zamawiający obciąży Wykonawcę. 

2. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady robót 
budowlanych. 
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Warunki gwarancji podpisali: 
 

 
                    ......................................................................  ................................................................... 

Udzielający gwarancji jakości     Przyjmujący gwarancję jakości  
upoważniony przedstawiciel Wykonawcy   przedstawiciele Zamawiającego     


